



Pàgina en construcció



Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta [Accés a mòduls](#).



TCQi - Planificació i seguiment temporal

- [Conceptes previs](#)
- [Opcions de configuració del pla](#)
- [Filtrar tasques](#)
- [Ordenar tasques](#)
- **Fase de planejament**
 - [Objectius de la fase de planejament](#)
 - [Inici del pla](#)
 - [Creació automàtica del pla](#)
 - [Calendaris](#)
 - **Gestió de l'estructura del pla**
 - [Definició tasques resum](#)
 - [Creació, edició i posicionament de les tasques resum](#)
 - [Conversió de tasca resum a tasca](#)
 - **Gestió de les tasques del pla**
 - [Tasques virtuals](#)
 - [Creació, edició i posicionament de les tasques](#)
 - [Conversió de tasca a tasca resum](#)
 - **Relacions entre les tasques del pla**
 - [Concepte i tipus de lligams](#)
 - [Restriccions d'inici i de fi de les tasques](#)
 - [Creació dels lligams \(finestra de dades de la tasca\)](#)
 - [Creació dels lligams \(barra d'icones\)](#)
 - [Creació dels lligams \(gràficament\)](#)
 - [Eliminar lligams](#)
 - **Anàlisi temporal del pla**
 - [Càlcul temporal de la xarxa de precedències](#)
 - [Exemple del mètode de càlcul del TCQi](#)
 - [Errors de l'anàlisi temporal](#)
 - [Folgances de les tasques](#)
 - [Camí crític i camins subcrítics](#)
 - **Valoració econòmica del pla**
 - [Vista associació econòmica](#)
 - **Anàlisi econòmica del pla**
 - [Esquema de certificacions](#)
 - [Incidències de l'anàlisi econòmica](#)
 - [Vista de previsió de certificacions](#)

- **Utilitats (fase de planejament)**
 - Esquema de certificacions
 - Creació automàtica del pla
 - Recodificació de tasques
 - Calculadora de dates
 - Microsoft Project
- **Fase de progrés**
 - Objectius de la fase de progrés
 - Pas a progrés del pla
 - Actualització de les dades de progrés del pla
 - **Anàlisi temporal del pla en progrés**
 - Càlcul temporal de la xarxa de precedències en la fase de progrés
 - Exemple del mètode de càlcul del TCQi
 - Errors de l'anàlisi temporal en progrés
 - Folgances de les tasques
 - Camí crític i camins subcrítics
 - Progrés automàtic d'una tasca segons planificació
 - **Valoració econòmica del pla en progrés**
 - Vista associació econòmica en la fase de progrés
 - **Anàlisi econòmica del pla en progrés**
 - Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (progrés)
 - Ajust del repartiment econòmic
 - Exemple de càlcul econòmic
 - Esquema de certificacions
 - Incidències de l'anàlisi econòmica en progrés
 - Vista de previsió de certificacions en progrés
 - **Utilitats (fase de progrés)**
 - Reobertura del planejament del pla
 - Consulta i supressió dels lligams incoherents del pla
 - Consulta i supressió dels lligams esgotats del pla
 - Consulta i supressió de les restriccions esgotades del pla
- **Llistats**
 - **Dades del pla**
 - Dades generals del pla
 - Estructura del pla
 - Llista de lligams
 - Calendaris
 - **Seguiment temporal**
 - Resultat de l'anàlisi
 - Fitxa de progrés
 - Agenda de treballs
 - Calendaris
 - **Seguiment econòmic**
 - Relació tasques / pressupost
 - Previsió de certificacions
 - Previsió de certificacions mínimes
 - Resum mensual de certificacions
 - Variacions mensuals en els imports
 - Relació certificació - avenç

- **Altres**

- [Anàlisi de coherència](#)
- [Diagrama de Gantt](#)
- [Lligams i restriccions](#)

From:

<http://wiki.itec.cat/> - **Wiki**

Permanent link:

http://wiki.itec.cat/doku.php?id=ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio&rev=1548679465

Last update: **2019/01/28 12:44**

