

# TCQi-GCC

El **Módulo de Gestión de Control de Costes (GCC)** permite elaborar, por parte del contratista, los diferentes presupuestos del estudio, oferta (venta, coste teórico y coste real) de una obra, mediante procesos de petición de ofertas a suministradores/subcontratistas y paquetes de contratación.

Permite al adjudicatario efectuar el seguimiento en tiempos real del coste de las obras.

Además, permite el cálculo, si fuera necesario, de las desviaciones que se producen en ejecución de obra respecto el presupuesto inicial.

Definimos 4 fases en el proceso de **Control de Costes** en **GCC**:

- **Estudio**
- **Oferta**
- **Planificación Inicial**
- **Seguimiento**

From:

<http://wiki.itec.cat/> - **Wiki**

Permanent link:

[http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:tcqi\\_modulos:tcqi-gcc&rev=1561534159](http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:tcqi_modulos:tcqi-gcc&rev=1561534159)

Last update: **2019/06/26 07:29**

