

Seguimiento

La fase **Seguimiento** en GCC consiste en la actualización y monitoreo de los Gastos de Obra a partir del Presupuesto de Planificación Inicial, que va siendo actualizado con frecuencia mensual por parte del Contratista.

From:

<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:

http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcc:seguimiento&rev=1500035310

Last update: **2017/07/14 12:28**

